




**Карточка проекта «Оптимизация процесса зачисления ребенка в дошкольную организацию
МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска»»**

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 261 г. Челябинска» (далее – МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска») Рыкманова Ольга Юрьевна.

Владелец процесса: заведующий МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска» Рыкманова Ольга Юрьевна.

Периметр проекта: кабинет заведующего МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска»

Границы процесса: от входа родителей в кабинет заведующего с целью предоставления документов для зачисления до окончания процедуры зачисления ребёнка в детский сад.

Руководитель проекта: Фоминых Лариса Михайловна – заместитель заведующего по воспитательно-методической работе МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска».

Команда проекта: сотрудники МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска»: Фоминых Лариса Михайловна - заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, Куравина Наталья Владимировна –старший воспитатель, Ершов Александр Викторович – программист, Ермоленко Анжелика Валерьевна – учитель-логопед.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Невыполнение статей 8-16 приказа Министерства просвещения РФ от 15.05.2022 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, в части регламентирующей порядок приема ребенка в образовательную организацию.

Последствия:

Предоставление неполного пакета документов родителями, неправильное предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДС, неудовлетворённость родителей, снижение имиджа учреждения.

Причины возникновения: отсутствие стандарта (алгоритма) приёма родителей по вопросу зачисления ребенка в дошкольную организацию.

Ценность для заказчика:

Быстрое и качественное выполнение процедуры приёма родителей вновь поступающих детей, охват большего количества родителей за определённый промежуток времени, отсутствие ошибок при предоставлении части родительской оплаты за детский сад, повышение конкурентоспособности образовательной организации.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на приём родителей вновь поступающих детей в ДОУ.	60 мин*	снижение в 2 раза
Стандарт (алгоритм) приёма родителей по вопросу зачисления ребенка в дошкольную организацию.	отсутствие	наличие


*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 21.12.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 21.12.2022 – 26.12.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 27.12.2022 – 30.12.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 09.01.2023 – 13.01.2023
разработка плана реализации проекта – 16.01.2023 – 20.01.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 23.01.2023 – 27.01.2023
4. Внедрение улучшений – 30.01.2023 – 10.02.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 13.02.2023 – 17.02.2023
6. Защита и закрытие проекта – 20.02.2023 – 24.02.2023

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский