Приложение 2
к приказу от 22.04.2021 № 01-18/1

План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 261 г.Челябинска»
по реализации инновационного проекта
«Обновление механизмов реализации программы «Южный Урал: шаг за шагом»
средствами цифровых образовательных технологий»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Форма представления результата
1 этап – Организационно-подготовительный				
1	Информирование коллектива и родителей о реализации Проекта	апрель 2021	Фоминых Л.М., зам. зав. по ВМР	Размещение информации на сайте о присвоении МБДОУ статуса муниципальной инновационной площадки (МИП). Организация раздела «Инновационная деятельность» на сайте МБДОУ
2	Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей работу муниципальной инновационной площадки	апрель 2021	Фоминых Л.М., зам. зав. по ВМР	Издание приказа об организации МИП. Разработка и утверждение Положения о МИП. Разработка и утверждение Положения о работе ВТГ по реализации плана МИП. Издание приказа о внесении изменений в программу Развития МБДОУ.
3	Создание временной творческой группы по разработке и реализации плана деятельности муниципальной инновационной площадки	май 2021	Фоминых Л.М., зам. зав. по ВМР	Издание приказа о создании ВТГ. Разработка плана работы ВТГ. Размещение пакета документов на сайте МБДОУ.
4	Создание условий для реализации проекта	май-август 2021	Фоминых Л.М., зам. зав. по ВМР;	Анализ стартовой ситуации готовности к инновационной

			Куравина Н.В., ст. воспитатель	деятельности. Заключение договоров с социальными партнёрами по теме проекта. Изучение и отбор сервисов для создания интерактивных цифровых продуктов. Изучение и отбор цифровых образовательных технологий. Организация мастер-классов по созданию цифровых образовательных ресурсов. Приобретение оборудования (компьютеры, ноутбук, планшеты)
2 этап - Основной				
1	Организация постоянно действующего семинара-практикума по теме проекта	сентябрь 2021 – март 2022	Куравина Н.В., ст. воспитатель	Семинры-практикумы: - Компьютерная анимация – виды и способы создания. - Виртуальная экскурсия как одна из эффективных форм организации образовательного процесса. - Как создать онлайн-пазл и онлайн-кроссворд. - Новые инновационные технологии: Matatalab.
2	Организация взаимодействия с социальными партнёрами.	сентябрь 2021 – март 2022	Куравина Н.В., ст. воспитатель	Создание видеороликов по теме проекта: - Прогулка по Челябинску - Писатели и поэты Челябинска - Челябинск

				промышленный - Ленинский район - Боевая слава Челябинска
3	Разработка цифровых продуктов по теме проекта	сентябрь 2021 – март 2022	Куравина Н.В., ст. воспитатель	Перечень инновационных цифровых продуктов
4	Подготовка к публикации и публикация материалов	март 2022	Фоминых Л.М., зам. зав. по ВМР; Куравина Н.В., ст. воспитатель	Размещение материалов на сайте МБДОУ
3 этап - Заключительный				
1	Обобщение и анализ инновационного педагогического опыта по теме проекта	март 2022	Фоминых Л.М., зам. зав. по ВМР	Размещение материалов на сайте МБДОУ
2	Апробация разработанных цифровых продуктов	октябрь 2021-март 2022	Куравина Н.В., ст. воспитатель	Конкурс ДОУ по созданию интерактивных цифровых продуктов
3	Трансляция педагогического опыта	октябрь 2022	Куравина Н.В., ст. воспитатель	Сообщение в рамках работы городских профессиональных сообществ
4	Определение перспектив инновационной деятельности на 2022 год.	март 2022	Фоминых Л.М., зам. зав. по ВМР	Заявка на участие в конкурсном отборе на статус инновационной площадки.