

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам
образования города Челябинска

 / Е.В. Петрова

« 11 » января 2023

Утверждаю:

Председатель Комитета по делам
образования города Челябинска

 / С.В. Портъев

« 16 » января 2023



План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса зачисления ребенка в дошкольную организацию»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1.	Недостаточное наполнение раздела официального сайта ДОУ «Родителям будущих воспитанников».	1.1.	Размещение на сайте ДОУ перечня необходимых документов, количества их копий для зачисления ребенка в детский сад, получения льгот и компенсационных выплат.	Фоминых Л.М. Куравина Н.В. Ермоленко А.В. Ершов А.В.	30.01.2023 – 10.02.2023	Разработан алгоритм приёма родителей по вопросу зачисления ребенка в ДОУ.
		1.2.	Размещение на официальном сайте ДОУ, в разделе «Родителям будущих воспитанников» бланков и примеров для заполнения заявлений и договора (для самостоятельного заполнения)			Сокращение времени приёма родителей вновь поступающих детей в ДОУ в 2 раза, за счет самостоятельного знакомства родителей с ОО, его локальными актами, предоставления уже заполненных бланков заявлений и договора, а также своевременное предоставление необходимых ксерокопий документов для предоставления различного рода льгот и компенсаций.
		1.3.	Размещение локальных актов учреждения, виртуальной экскурсии по детскому саду на официальном сайте ДОУ в разделе «Родителям будущих воспитанников».			
2.	Отсутствие альтернативных	2.1.	Размещение информации о распределенных детях в ДОУ	Фоминых Л.М.	10.02.2023	Предоставление родителям вновь

	способов и возможностей узнать родителям результаты распределения детей в образовательные организации города.		(номера заявлений) на сайте учреждения.			поступающих детей альтернативных способов получения информации о получении направления в детский сад кроме сайта госуслуг.
		2.2.	Размещение информации о распределенных детях в ДОУ (номера заявлений) на информационном стенде на территории ДОУ.	Куравина Н.В.	10.02.2023	
3.	Отсутствие современных средств для онлан-записи на прием к руководителю на сайте учреждения.	3.1.	Организовать возможность онлан-записи на прием к руководителю на сайте учреждения.	Фоминых Л.М. Ершов А.В.	30.01.2023 – 10.02.2023	Возможность записи на прием к руководителю в любое удобное время и сокращение временных затрат на телефонное ожидание и разговор.
4.	Отсутствие современной маршрутизации по территории и внутри детского сада (QR-код), размещенная на стенде при входе на территорию ДОУ и во входных группах учреждения.	4.1.	Маршрутизация по территории и внутри детского сада (QR-код), размещенная на стенде при входе на территорию ДОУ и во входных группах учреждения.	Куравина Н.В. Ермоленко А.В.	30.01.2023 – 10.02.2023	Повышение ориентирования родителей по территории и внутри детского сада, сокращение временных затрат на поиск родителями кабинета руководителя.
5.	Отсутствие у родителей в мессенджерах активной ссылки на сайт ДОУ с перечнем необходимых документов, количества их копий для зачисления ребенка в детский сад, получения льгот и компенсационных выплат.		Предоставление родителям с помощью электронной почты детского сада, а также посредством сообщений в различных мессенджерах активной ссылки на сайт ОО с перечнем необходимых документов.	Фоминых Л.М.	30.01.2023 – 10.02.2023	Экономия времени на повторное посещение родителями учреждения для предоставления недостающих документов для зачисления за счет предоставления полного пакета документов при первом посещении ОО.
4.	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			Фоминых Л.М. Куравина Н.В.	13.02.2023- 17.02.2023	Сокращение времени приема родителей вновь

		Ермоленко А.В. Ершов А.В.		поступающих детей в ДОУ с 1 часа до 30 минут. Повышение качества процедуры зачисления ребенка в дошкольную организацию и предоставления различного рода льгот и компенсаций.
--	--	------------------------------	--	---

Заместитель заведующего
по воспитательно-методической работе
МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска»



(подпись)

Л.М. Фоминых